



# Summary Report

01/01/2025 ÷ 12/31/2025

TOTAL HOURS  
86:47:11




PROJECT

SOS2425-13

DURATION

86:47:11



TIME ENTRY

- #46 [F06 - darlopvil] Actualizando API personal con L06
- #30 [F04] Leer noticias Piazza y replicar algoritmo en index.js
- #29 [F04] Toggl, milestone y piazza
- #66 [D02 - darlopvil] front-end con Svelte
- #65 [D02 - darlopvil] Modificar API backend
- Trabajando en el backlog (miscelanea)
- #60 [D02 - darlopvil] Crear milestone y retocar la página del grupo
- #36 [F05 - darlopvil] API requirements check
- #11 [F03] Tarea personal: crear el index-uvus.js
- #45 [F06 - darlopvil] Configurar github con nuevo feedback y readmes
- #53 [F06 - darlopvil] Paginación + búsquedas de la API

DURATION

- 16:46:33
- 15:31:58
- 9:19:43
- 8:05:56
- 7:21:21
- 5:18:10
- 4:34:33
- 4:32:10
- 3:26:29
- 3:12:41
- 2:25:04

- #54 [F06 - darlopvil] Implementaci3n CI+CD
- Other time entries

1:14:50  
4:57:43

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● SOS2425-13	86:47:11	100.0%
#10 Crear cuenta en Postman	0:00:06	
#11 [F03] Tarea personal: crear el index-uvus.js	3:26:29	3.97%
#12 [F03] Tareas del grupo	0:42:31	0.82%
#13 [F03] Toggl. repositorios, Piazza y postman	0:17:12	0.33%
#28 [F04] POSTMAN y configuraci3n de las ISSUES en github	0:35:33	0.68%
#29 [F04]	0:00:13	
#29 [F04] Toggl, milestone y piazza	9:19:43	10.75%
#30 [F04] Leer noticias Piazza y replicar algoritmo en index.js	15:31:58	17.9%
#34 [F05 - darlopvil] Crear milestone y configuraciones iniciales	0:03:08	0.06%
#34 [F05-darlopvil] Crear milestone y configuraciones iniciales	0:54:44	1.05%
#35 [F05 - darlopvil] Volcar mis datos en index.js y creaci3n inicial de mi API	0:43:28	0.83%
#36 [F05 - darlopvil] API requirements check	4:32:10	5.23%
#45 [F06 - darlopvil] Configurar github con nuevo feedback y readmes	3:12:41	3.7%
#46 [F06 - darlopvil] Actualizando API personal con L06	16:46:33	19.33%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#47 [F06 - darlopvil] Modificando API + llamadas a POSTMAN	0:24:06	0.46%
#49 [F06] La API debe implementar una persistencia basada en una base de datos NeDB tal como se vio en el L06.	0:25:18	0.49%
#53 [F06 - darlopvil] Paginación + búsquedas de la API	2:25:04	2.79%
#54 [F06 - darlopvil] Implementación CI+CD	1:14:50	1.44%
#60 [D02 - darlopvil] Crear milestone y retocar la página del grupo	4:34:33	5.27%
#65 [D02 - darlopvil] Modificar API backend	7:21:21	8.48%
#66 [D02 - darlopvil] front-end con Svelte	8:05:56	9.33%
Haciendo issue #2 en github	0:16:05	0.31%
Haciendo issue#1 en github	0:19:24	0.37%
Re-Haciendo issue#1 en github (cambio Workspace)	0:15:55	0.31%
Trabajando en el backlog (miscelánea)	5:18:10	6.11%